

화주사 공유 전 운영 검증 포인트

리스크 요약

마감 초과 0개	구조 재검토 2개	주의 4개	안정 6개
-------------	--------------	----------	----------

주요 리스크

- 강동&잠실&석촌&하남 점심은 배송 마감 여유가 8분으로 매우 짧습니다. 출발 앞당김 또는 권역 분리 검토가 필요합니다.
- 분당&동탄 저녁은 Tmap 예측상 가능하지만, 현장 대기/주차/건물 진입 변수를 위해 버퍼 안내가 필요합니다.
- 대치점/대치2호점은 동일 주소 기준 1개 stop으로 산정했습니다. 실제 전달 동선이 분리되면 조정이 필요합니다.

확인 질문

- 09:00/14:00는 상차 완료 후 차량 출발 시각인지 확인해야 합니다.
- 대치점과 대치2호점의 실제 전달 위치가 같은지 확인해야 합니다.
- 보냉가방/빈박스 회수, 주차 가능 여부, 엘리베이터 대기 가능성을 확인해야 합니다.
- 강동 점심 11:00 마감이 절대 마감인지, 유예가 가능한지 확인해야 합니다.

웅고잉 물류 · 본 문서는 입력 조건 기준 사전 견적안입니다.

